

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS**1.SZ.MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről a

mely létrejött egyrészről a

Név: **Klebelsberg Központ**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46.

Adószám: 15799658-2-41

Statisztikai számjel: 15799658-8412-312-01

Törzsszám: 799656

Előirányzat-felhasználási keretszámla számlavezetője: Magyar Államkincstár

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329307-31105187

Képviseli: Hajnal Gabriella, elnök

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Közös Ajánlattevő

Név: **E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1094 Budapest Páva Utca 32./B. 2.em.12.

Adószám: 13565884-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-861957

Pénzforgalmi szolgáltató: UniCredit Bank Hungary Zrt

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000093-10840003

Kivitelezői nyilvántartási szám: 11A36486

Képviseli: Esze György ügyvezető

(továbbiakban: **Kivitelező**)

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek **2020. július 30-án** Kivitelezési szerződést (a továbbiakban: **Kivitelezési Szerződés**) kötöttek a „**Klebelsberg Központ Budapesti épületek felújítása**” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként az I. részre, a **Kapocs Magyar Angol Két Tannyelvű Általános Iskola** 1188 Budapest, Kapocs utca 56. szám alatti (Hrsz.: hrsz.: 143742 (tulajdoni lap szerint: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 101.) **szám alatti** (Hrsz.: 7038) ingatlanon található épülete(ke)n a *Budapesti oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése* című és KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzésére.

II. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. A megkötött Kivitelezési szerződés mellékletét képező műszaki szakmai dokumentációban, valamint a Kivitelező árajánlatában megnevezett anyagokban illetve beépítendő szerkezeti megoldásokban a teljesítés megkezdésekor helyszínen történt felmérést követően vált szükségessé a módosítás. Az eszközölt módosítások részletes leírását a Kivitelezési szerződés

mellékletét képező változásbejelentési kérelmek tartalmazzák. A módosítások a megkötött Kivitelezési Szerződés VI. 6. pontjában foglaltakkal összhangban az egyenértékűség elve alapján, minden esetben műszakilag egyenértékű és a Megrendelő által jóváhagyott műszaki kiváltások.

A költségvetésben keletkezett változásokat a „*váltköv_költségvetés_Kapocs iskola*” megnevezésű excel formátumú melléklet tartalmazza.

Változások az alábbi munkanemekben történtek:

- Nyílászáró munkalap 3.2.22 tétel
- Napelem munkalap 4.1.4 tétel
- Gázellátás munkalap 5.1.15 tétel
- Nyílászáró munkalap 3.2.31 tétel

Összességében a vállalkozói díj változatlan marad.

2.2. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 141. § (6) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy

- a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

2.3. Felek a 2.2. pontban foglaltak alapján a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti nem lényeges módosításban állapítják meg.

III. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A Kivitelezési szerződés **műszaki tartalma** az alábbiak szerint módosul:

- Kivitelező a költségvetésben illetve műszaki leírásban meghatározott irányadó termékeket az alábbiak szerint kívánja módosítani:
 - A szerződésben szereplő SCHÜCO FW 60+SI alumínium függönyfal nyílászáró szerkezet helyett a ALIPLAST-MC WALL alumínium függönyfal nyílászáró szerkezetet (KK/04/EN/00027-4/2021 sz. dokumentum)
 - A szerződésben szereplő Canadian Solar CS3K-300P napelem helyett a QCELLS Q.PEAK DUO-G5 315-335 napelemet (KK/04/EN/00027-3/2021 sz. dokumentum)
 - A szerződésben szereplő JEREMIÁS DW-AL kéményrendszer és égési légellátó rendszer helyett a PROSCHORN DW-STREAM

180 kéményrendszer és égési légellátó rendszert (KK/04/EN/00027-5/2021 sz. dokumentum)

- A szerződésben szereplő VS 60 SR CDF hővédő fólia helyett a THE 80 BL ER HPR hővédő fóliát (KK/04/EN/00027-6/2021 sz. dokumentum)

IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. A Kivitelezési szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
2. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján – eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás dátuma szerinti napon - lép hatályba.

Felek a jelen Kivitelezési Szerződés módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők 6 (hat) példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 4 (négy) eredeti példányt, Vállalkozó 2 (kettő) eredeti példányt kap.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: változásbejelentési kérelmek (4 db): KK/04/EN/00027-4/2021; KK/04/EN/00027-3/2021; KK/04/EN/00027-5/2021; KK/04/EN/00027-6/2021

2.sz. melléklet: váltköv_költségvetés_Kapocs iskola

3. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozat

Budapest, 2021. 05. 06.

Klebelsberg Központ
Hajnal Gabriella
elnök

Budapest, 2021. 05. 06.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Domonkos Barbara
gazdasági elnökhelyettes

Budapest, 2021. 05. 06.

Jogilag ellenjegyzem:

dr. Zsolnay András osztályvezető

E-BUILDER KFT.
1094 Budapest, Páva u. 32/b 2/12.
adószám: 13565884-2-43

Budapest, 2021. 05. 10.

E-Builder Kft
Esze György
ügyvezető