

## KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **Klebelsberg Központ**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46.

Adószám: 15799658-2-41

Statisztikai számjel: 15799658-8412-312-01

Törzsszám: 799656

Előirányzat-felhasználási keretszámla számlavezetője: Magyar Államkincstár

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329307-32105276

Képviseli: Hajnal Gabriella, elnök

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Közös Ajánlattevő

Név: **Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Kft.**

Székhely: **7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22.**

Adószám: 14462344-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-010373

Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11707110-21461211

Kivitelezői nyilvántartási szám: 25A42594

Képviseli: Szegedi Tímea ügyvezető

Közös Ajánlattevő

Név: **Kalotherm Építőipari Zrt.**

Székhely: **1078 Budapest Nefelejcs Utca 42.**

Adószám: 12354526-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043798

Pénzforgalmi szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11705008-22535933-00000000

Kivitelezői nyilvántartási szám: 34A23377

Képviseli: Földesi Sándor cégvezető

Képviseli:

(továbbiakban: **Kivitelező**)

– a továbbiakban együtt: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek **2020. szeptember 10. napján** kivitelezési szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek a 2019.10.16. napján a Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján indított „**KK Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként, a **2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10. szám alatti (Hrsz.: 4399/1)** ingatlanon található

épülete(ke)n a **Pest Megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése** című és **KEHOP-5.2.2-16-2016-00040** azonosító számú alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzésére.

2020. szeptember 28. napján a 213. számú Magyar Közlönyben megjelent **1608/2020. (IX. 28.) Korm. határozat** rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról. Fentieknek megfelelően a 4.sz. Támogatási szerződés módosítás 2020. 10.08. napján hatályba lépett, mely módosítással összhangban szükségessé vált a szerződés finanszírozását biztosító forrás megbontása.
- A szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor.

## II. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- A Vállalkozási szerződés **IV.1/** pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul – *a módosuló rendelkezés dőlttel szedve*:

**A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 987 636 246,- Ft + Áfa, azaz – kilencszáznyolcvanhétmillió-hatszázharminchatezer-kettőszáznegyvenhat forint a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 1 254 298 032,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).**

A Szerződés finanszírozása a „**Pest Megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése**” című, **KEHOP-5.2.2-16-2016-00040** azonosító számú projekt forrásaiból, valamint hazai költségvetési forrásból (XIX. Uniós fejlesztések fejezetének terhére) történik, az alábbi megbontás szerint:

- nettó 772.090.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 980.554.300,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00040. azonosítószámú projekt forrásaiból,
- nettó 215.546.246,- Ft + Áfa, azaz bruttó 273.743.732,- Ft hazai költségvetési forrásból (XIX. Uniós fejlesztések fejezetének terhére) kerül finanszírozásra.


## III. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


- A Vállalkozási szerződés és módosítása(i) egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján – eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás dátuma szerinti napon - lép hatályba.

Felek a jelen Kivitelezési Szerződés módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők **6 (hat)** példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő **4 (négy)** eredeti példányt, Kivitelező **2 (kettő)** eredeti példányt kap.

Budapest, 2020. 11.06.

[hely], [dátum]

  
**Klebelsberg Központ**  
**Megrendelő**  
képviselésében:  
**Hajnal Gabriella, elnök**

  
**Kalotherm Zrt.**  
1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.  
Adószám: 12354626-2-42  
Bank: 111103805-075503600000007  
**Kalotherm Építőipari Zrt.**  
**Kivitelező**  
képviselésében: Földesi Sándor  
**ügyvezető**

[hely], [dátum]

  
**STABIL KONSTRUKT KFT.**  
7150 Bonyhád, Benczúr Gyula u. 22.  
Adószám: 14462344-2-17

**Stabil Konstrukt Építőipari és  
Szolgáltató Kft.**  
**Kivitelező**  
képviselésében: Szegedi Tímea  
**ügyvezető**


Kelt: Budapest, 2020. 11.05.  
Pénzügyileg ellenjegyzem:



Domonkos Barbara

kijelölt gazdasági elnökhelyettes

Kelt: Budapest, 2020. 11.04.  
Jogilag ellenjegyzem:



dr. Vas Tamás Ernő

főosztályvezető

