

Szegedi Tankerületi Központ

6726 Szeged, Bal fásor 17-21.

2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	előzetes összesített tájékoztató	Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatóval induló, 115. § szerinti, stb.)	az eljárás megindításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés	
						szervezési	szervezési
I. Árubeszerzés							
EFOP-4.1.3-17-2017- 00380 tanszerek beszerzése	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00394 tanszerek beszerzése	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00350 tanszerek beszerzése	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.2-17-2017- 00080 tanszerek beszerzése	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.04.01	2020.02.28	
EFOP-4.1.2-17-2017- 00081 tanszerek beszerzése	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.04.01	2020.02.28	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00380 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00377 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00381 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00382 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	
EFOP-4.1.3-17-2017- 00396 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30	

EFOP-4.1.3-17-2017-00384 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00386 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00393 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00394 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00350 iskola bútor	39000000-2	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
II. Építési beruházás						
EFOP-4.1.3-17-2017-00380 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00377 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00378 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00381 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00382 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00383 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00396 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00387 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30

EFOP-4.1.3-17-2017-00384 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00386 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00390 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00393 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00394 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.3-17-2017-00350 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.2-17-2017-00080 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.04.01	2020.02.28
EFOP-4.1.2-17-2017-00081 építés szerelés	45200000-9	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.04.01	2020.02.28

III. Szolgáltatás-megrendelés

--	--	--	--	--	--	--

IV. Építési koncesszió

--	--	--	--	--	--	--

V. Szolgáltatási koncesszió

--	--	--	--	--	--	--

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések

EFOP-4.1.3-17-2017-00381 IKT eszközök	30000000-I	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
--	------------	----------	---------	-------	------------	------------

EFOP-4.1.3-17-2017-00396 IKT eszközök	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-4.1.2-17-2017-00080 IKT eszközök	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.04.01	2020.02.28
EFOP-4.1.2-17-2017-00081 IKT eszközök	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.04.01	2020.02.28
EFOP-4.1.3-17-2017-00350 IKT eszközök	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2017.11.06	2018.09.30
EFOP-3.2.3-17-2017-00350 IKT eszközök	30000000-1	nem volt	nemzeti	nyílt	2018.02.01	2018.06.30
Irodai papírok, papírárúk, író- és irodaszerek szállítása tárgyú KEF keretmegállapodás	30199000-0	nem volt	KEF	közvetlen megrendeléssel	2017.05.01	2017.12.31
Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése tárgyú KEF keretmegállapodás	09132000-3 09134210-2	nem volt	KEF	közvetlen megrendeléssel	2017.01.01	2017.12.31
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015 tárgyú KEF keretmegállapodás	72514300-4	nem volt	KEF	közvetlen megrendeléssel vagy a verseny újranyitásával	2017.01.01	2017.12.31
Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok) 2015 tárgyú KEF keretmegállapodás	30125100-2	nem volt	KEF	közvetlen megrendeléssel	2017.01.01	2017.12.31
Mobiletelefon előfizetés	64212000-1	nem volt	KEF	közvetlen rendeléssel	2017.06.01	2017.12.31.

Szeged, 2017. 05. 31.

Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése