

## Vállalkozási Szerződés Módosítása

amely

egyrésről a **Klebsberg Központ**  
székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.  
adószám: 15799658-2-41  
ÁHT azonosító: 335262  
törzsszám: 799656  
pénzforgalmi szolgáltató: Magyar Államkincstár  
számlaszám: 10032000-00329307-00000000  
képviseli: Hajnal Gabriella elnök

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrésről az **Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
székhely: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 59.  
cégjegyzékszám: 07-09-013539  
adószám: 14066618-2-07  
pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank  
számlaszám: 10700093-25157903-51100005  
képviseli: Kovács Péter ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**),

együttesen, mint szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények

- 1.1. Felek 2022. június 10. napján KK/04/OT/00012-2/2022 iktatószámom Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással, melynek tárgya az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámmal ellátott projekt keretében logótervezés, szlogenírás, teremdesign (3 fajta), banner tervezés és alhonlap megtervezése.
- 1.2. Az Alapszerződés 2.1. pontjában Felek rögzítették a Szolgáltatás egyes elemeinek teljesítési határidejét, a 2.2. - 2.5. pontokban pedig meghatározták a Vállalkozó által előállított eredménytermékek jóváhagyásának rendjét.
- 1.3. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő a banner terv jóváhagyása körében 14 nappal túllépte az Alapszerződés 2.4. pontja szerint számítandó véleményezési határidőt, ezért szükségessé vált az Alapszerződés módosítása a banner tervezés teljesítési határideje vonatkozásában.
- 1.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó adószáma adminisztrációs hiba folytán tévesen került feltüntetésre a szerződésben ezért azt szükséges javítani.
- 1.5. A Felek az 1.1.-1.4. pontokban foglaltakra tekintettel Alapszerződés fejlécét, valamint a teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit közös megegyezéssel a jelen módosító szerződésben rögzítettek szerint módosítják.

### 2. A szerződés módosítás tárgya

2.1. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződésben a fejlécben feltüntetett vállalkozói adószám az alábbiakra módosul: 14066618-2-07.

2.2. A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. *Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás egyes elemeinek teljesítési feltételei az alábbiak, azzal, hogy a napokban megadott teljesítési határidők a szerződés hatálybalépésétől számíthatódnak:*

	<i>Szolgáltatás megnevezése</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Teljesítés helye/módja</i>
1	logótervezés	30 nap	email-ben/pendrive-on átadás
2	szlogenírás	30 nap	email-ben/pendrive-on átadás
3	teremdesign 3 fajta	30 nap	email-ben/pendrive-on átadás
4	<b>banner tervezés</b>	<b>74 nap</b>	<b>email-ben/pendrive-on átadás</b>
5	alhonlap megtervezése	6 hónap	google drive-hoz vezető link

### 3. Egyéb rendelkezések

3.1. Az Alapszerződés jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A jelen módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen módosító szerződést, amely 2 (kettő) számozott oldalból áll, a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2022. augusztus „23.”


Székesfehérvár, 2022. augusztus „23.”

**A Megrendelő részéről:**



Hajnal Gabriella  
Elnök  
Klebsberg Központ

**A Vállalkozó részéről:**




Kovács Péter  
Ügyvezető  
Absurd Kft.

**Absurd Kft.**

H-8000 Székesfehérvár, Fiskális út 59.  
Tel.: +36 (22) 502-525 Email: info@absurd.hu  
Bankszámlaszám: 10700093-25157903-51100001  
Adószám: 14066618-2-07

Budapest, 2022. augusztus „23.”  
Pénzügyileg ellenjegyzem:



Budapest, 2022. augusztus „23.”  
Jogilag ellenjegyzem:

